

Nieuwsbrief



# OMLEGGING AALSMEER- UITHOORN

## Volop aan het werk

Het werk aan de nieuwe N201 is volop bezig. Niet alleen de Omlegging Aalsmeer - Uithoorn is in uitvoering, maar ook de aansluitende projecten komen op gang. De nieuwe aansluitingen bij de A4 worden gerealiseerd, en er is gestart met de verbreding van de Fokkerweg. Kortom, er wordt hard gewerkt. Dit zult u ook gemerkt hebben, overal zijn we bezig.

Voor de Alliantie N201 geldt dat het laatste jaar van bouwen is ingegaan. In juni 2011 moet de Omlegging Aalsmeer - Uithoorn worden opgeleverd. De openstelling van de weg volgt later, op een nog te bepalen moment. De oplevering is exclusief de ongelijkvloerse kruising Zijdelweg. Het bestemmingsplan N201-Zijdelweg is in afwachting van nadere onderzoekgegevens aangehouden door de Amstelveense gemeenteraad. Hopelijk komt de beslissing nog voor de zomer, zodat er duidelijkheid komt over de Zijdelweg en ook daar gestart kan worden.

### Tijdig informeren

Wij proberen u als bewoner altijd tijdig te informeren over de werkzaamheden die gepland zijn. Het gebeurt soms dat er acuut werkzaamheden moeten worden uitgevoerd of dat er wijzigingen in de planning optreden waardoor u plotseling geconfronteerd wordt met werkzaamheden en, mogelijk, overlast. Wij betreuren dit en proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen.

### Klankbordgroepen

De laatste jaren hebben veel bewoners hun steentje bijgedragen aan het N201+-programma in vijf klankbordgroepen: Oude Meer, Oosteinderweg, Hornweg, Legmeerdijk en Amstelveen/Uithoorn. De leden van de klankbordgroepen vertegenwoordigden de bewoners langs het tracé van de Omlegging Aalsmeer - Uithoorn. Zij kennen als geen ander de situatie ter plekke en wezen ons op lokale problemen en situaties. Zij dachten mee over creatieve en nuttige oplossingen voor soms lastige problemen. Nu het ontwerp helemaal vast ligt en er geen belangrijke wijzigingen meer zullen komen, is de tijd van het klankborden voorbij. De klankbordgroepen zijn hierover geïnformeerd en bijna alle klankbordgroepen zijn afgerond. Wij willen de betrokken bewoners via deze weg bedanken voor hun tijd en inzet. Wij hebben jullie bijdrage erg op prijs gesteld.

### Informatiecentrum Aalsmeerderweg 141, Aalsmeer alleen nog op afspraak

We hebben gemerkt dat het aantal bezoekers aan het informatiecentrum aan de Aalsmeerderweg sterk is verminderd. Steeds meer mensen stellen hun vragen via de telefoon of via de mail. Graag willen wij daar op inhaken. De inloopmiddag op maandag komt dan ook te vervallen. U bent voortaan van harte welkom op afspraak op de Aalsmeerderweg 141 te Aalsmeer, óf in het informatiecentrum aan de Boeingavenue 241 in Schiphol-Rijk.

### **Keerlus Aalsmeerderdijk, Oude Meer**

Met grote regelmaat wordt op de Aalsmeerderdijk de slagboom bij de keerlus vernield. Op dit moment is de slagboom om die reden niet in gebruik. Erg jammer; dit kost niet alleen veel geld, maar zorgt ook voor veel overlast voor bewoners.

### **Vragen/klachtennummer N201**

Indien u vragen of klachten heeft over de werkzaamheden aan de N201 kunt u tijdens kantooruren bellen met: 06 - 5138 8980. In een brief aan bewoners rondom de Legmeerdijk is per abuis het verkeerde nummer vermeld.

### **Overzicht van huidige en geplande werkzaamheden**

#### **'Nieuwe' Oude Meerweg**

Na de zomer zal de 'nieuwe' Oude Meerweg geopend worden. Op dit moment is de aannemer nog bezig met het wegmeubilair (lichten, markering, etc.).

#### **Waterwolftunnel**

De bouw van de Waterwolftunnel onder de Ringvaart vordert in hoog tempo. De verbinding tussen het noordelijke en zuidelijke tunneldeel is gereed. Op dit moment vindt de afwerking van de dienstgebouwen plaats.

#### **Oosteinderweg, Aalsmeer**

De kabels en leidingen op de Oosteinderweg in Aalsmeer zijn verlegd. Het werk is naar tevredenheid verlopen. Voor het verkeer is er weer een normale doorgang mogelijk.

#### **Middenweg, Aalsmeer**

Er is gestart met de bouw van het viaduct over de Middenweg. De liggers van het viaduct zijn 8 juni geplaatst.

#### **Hornweg, Aalsmeer**

Ook met het viaduct aan de Hornweg is begonnen. Het heien van de fundering is voorbij en voorspoedig verlopen. In week 36 zal de Hornweg 3 dagen zijn afgesloten vanwege het plaatsen van de liggers voor het viaduct. Hierna geldt er een hoogtebeperking van 2,60 meter voor de Hornweg ter hoogte van de kruising met de nieuwe N201. Van 28 juni tot 20 augustus zal de Hornweg tussen de Legmeerdijk en de Machineweg eenrichtingsverkeer zijn (in die rijrichting) vanwege de werkzaamheden aan de Legmeerdijk. Dit is besloten omdat de Hornweg te smal is als omleidingsroute voor vrachtverkeer. Bewoners uit de klankbordgroep hebben hier vanwege de veiligheid op aangedrongen.



## Legmeerdijk

Van 28 juni tot 20 augustus vinden er aan de Legmeerdijk diverse wegwerkzaamheden plaats. De werkzaamheden zijn opgedeeld in twee projecten:

### 1 | Legmeerdijk Noord: eenrichtingsverkeer, uitgevoerd door provincie Noord-Holland

Het project van de provincie Noord-Holland op de Legmeerdijk Noord vindt plaats tussen de Machineweg en de Marshallsingel en wordt uitgevoerd tussen 28 juni en 25 juli. De werkzaamheden zijn verdeeld in drie fases. De Legmeerdijk zal voor dit project tussen de Machineweg en de Marshallsingel (in die rijrichting) te maken krijgen met eenrichtingsverkeer.

#### Fase 1:

- Opknappen Legmeerdijk vanaf kruising Machineweg tot kruising Hornweg.
- Eenrichtingsverkeer tussen kruising Machineweg en kruising Hornweg (in die rijrichting).
- Fase 1 duurt van 28 juni tot en met 11 juli.

#### Fase 2:

- Opknappen Legmeerdijk tussen kruising Hornweg / Legmeerdijk en rotonde Snoekbaarsstraat / J. Adamslaan.
- In verband met asfalteringswerkzaamheden zal dit wegvak één nacht worden afgesloten. Houdt u de borden daarvoor in de gaten.
- Fase 2 duurt van 12 juli tot 15 juli.

#### Fase 3:

- Opknappen Legmeerdijk vanaf rotonde Snoekbaarsstraat / J. Adamslaan tot aan de Marshallsingel.
- Fase 3 duurt van 16 juli tot 25 juli.

Ná 25 juli zal op de Legmeerdijk tussen de Marshallsingel en de kruising Legmeerdijk/Bosrandweg/Beneluxbaan onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. Deze werkzaamheden vinden plaats in het verkeer; er wordt dus gewerkt terwijl het verkeer doorgang houdt. Tijdens deze periode zal er op de Legmeerdijk minder verkeer zijn vanwege de afsluiting tussen Flora Holland en de Machineweg.

### 2 | Legmeerdijk Zuid: volledige afsluiting, uitgevoerd door projectbureau N201+

Het project Masterplan N201+, Omlegging Aalsmeer - Uithoorn, wordt uitgevoerd door de Alliantie N201 in opdracht van de provincie Noord-Holland. Tussen Flora Holland en de Machineweg zal de Legmeerdijk volledig worden afgesloten van 28 juni tot 20 augustus. Fietsers, voetgangers en hulpdiensten houden



doorgang. Er vinden diverse werkzaamheden tegelijkertijd plaats. De werkzaamheden zijn:

- Realisatie van de aansluiting van de nieuwe N201 op de Legmeerdijk.
- Aanleg van de rotonde in de Legmeerdijk met de Meerlandenweg.
- Ophoging van de Legmeerdijk met 20 cm vanwege de waterkerende functie.
- Opknappen Legmeerdijk.

Vooruitlopend op deze werkzaamheden worden voorbereidende werkzaamheden getroffen bij de inritten van de percelen op het stuk tussen Flora Holland en de Machineweg. Betrokken eigenaren zijn hierover geïnformeerd. Het verkeer ondervindt hier geen hinder van.

Het werk aan de Legmeerdijk is een enorme klus met veel gevolgen voor omwonenden en omliggende bedrijven. Er is gekozen voor een volledige afsluiting in de zomermaanden. Dit is een relatief rustige periode, vooral voor de bloemenveiling. Ook de scholen zijn dicht.



Het is onmogelijk om veilig te werken op dit gedeelte van de Legmeerdijk (Flora Holland – Machineweg) als er ook doorgaand verkeer is. De ruimte is te beperkt. Een gedeeltelijke afsluiting zou maandenlange overlast voor de omgeving betekenen. Door deze volledige afsluiting van acht weken kan er veiliger en sneller gewerkt worden.

Zie voor meer info en omlleidingen over deze werkzaamheden op [www.n201.info](http://www.n201.info).

### **Meerlandenweg**

De rotonde in de Legmeerdijk ter hoogte van de Meerlandenweg wordt tussen week 26 en 33 gerealiseerd. De gemeente Amstelveen realiseert vervolgens de aansluiting tussen de Legmeerdijk en de Meerlandenweg.

### **Noorddammerweg**

In april is begonnen met de werkzaamheden aan de fietsbrug over de N201. Volgens de huidige planning zal de Randweg ter hoogte van de Noorddammerweg van week 35 tot en met week 42 worden afgesloten. Dit is nodig om de veiligheid tijdens het plaatsen van de fietsbrug te kunnen garanderen. Uiteindelijk wordt de Noorddammerweg ter hoogte van de nieuwe N201 afgesloten van de Randweg. Exacte data volgen nog.

### **Zijdelweg**

Het bestemmingsplan N201-Zijdelweg is in afwachting van nadere onderzoekgegevens aangehouden door de Amstelveense gemeenteraad. Naar verwachting kan het plan op 7 juli 2010 alsnog door de gemeenteraad worden vastgesteld.

De werkzaamheden voor de Omlegging Aalsmeer - Uithoorn zijn in volle gang. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de te verwachten werkzaamheden en eventuele overlast in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn.



SAS FOTO

### **Contactgegevens**

**Projectbureau N201+**  
Boeingavenue 241  
1119 PD Schiphol-Rijk

T: (023) 514 3201  
F: (023) 514 3242  
E: [n201info@noord-holland.nl](mailto:n201info@noord-holland.nl)

**KIJK VOOR MEER INFORMATIE  
OP: [WWW.N201.INFO](http://WWW.N201.INFO)**

Aan de informatie in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.